

**CRONOGRAMA PARA EL REPORTE, EVALUACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LOGROS AMBIENTALES 2019**

Instancia	Plazo	Acciones
Institución Educativa	Del 1 al 22 de noviembre de 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La Comisión de Educación Ambiental y Gestión del Riesgo de Desastres, liderada por el director de las <b>II. EE.</b>, reporta la Matriz de Logros Ambientales a través del SIGIED.</li> </ul>
Minedu  Dirección Regional de Educación (DRE)	Del 25 al 29 de noviembre de 2019.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El <b>Minedu</b> remite a las DRE el consolidado del reporte de las <b>II. EE.</b> de su región.</li> <li>• Las <b>DRE</b> difunden el consolidado del reporte a todas las UGEL de su región mediante correo electrónico para el proceso de evaluación.</li> </ul>
Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL)	Del 02 al 06 de diciembre de 2019.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Las <b>UGEL</b> difunden el consolidado del reporte a las <b>II. EE.</b> para conocimiento y preparación de los expedientes a presentar.</li> </ul>
	Del 09 al 20 de diciembre de 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Las <b>II. EE.</b> remiten, en un sobre cerrado, la ficha de reporte generada por el SIGIED, adjuntando la ficha de resumen de la experiencia y el archivo digital que contiene los medios de verificación indicados en la Matriz de Logros Ambientales para la revisión correspondiente a cargo de la UGEL.</li> </ul>
	Del 09 al 20 de diciembre de 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se constituye el Equipo de Evaluación de Logros Ambientales de las <b>UGEL</b>.</li> </ul>
Institución Educativa	Del 13 al 24 de enero de 2020.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se verifica, evalúa y determina las <b>II. EE.</b> con mayores logros ambientales del ámbito de la <b>UGEL</b>.</li> <li>• Se elabora y remite el informe de evaluación documentado a la UGEL correspondiente, en el que se establece la fecha en la que se llevará a cabo el reconocimiento a nivel local.</li> </ul>
Dirección Regional de	Del 13 al 24 de enero de 2020.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se constituye el Equipo de Evaluación de Logros Ambientales de las <b>DRE</b>.</li> </ul>

Educación (DRE)	Del 27 de enero al 07 de febrero de 2020.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se evalúan y determinan las II. EE. con mayores logros ambientales del ámbito de la <b>DRE</b>.</li> <li>• Se elabora y remite el informe de evaluación documentado al Minedu, en el que se establece la fecha en la que se llevará a cabo el reconocimiento a nivel regional.</li> </ul>
Minedu	Del 10 al 21 de febrero de 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se constituye el Equipo de Evaluación de Logros Ambientales del <b>Minedu</b>.</li> </ul>
	Del 24 al 28 de febrero de 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se determinan las II. EE. con mayores logros ambientales a nivel nacional.</li> <li>• Se elabora el acta e informe del proceso de evaluación de logros ambientales.</li> <li>• Se comunica a las DRE los resultados para difusión en las UGEL de la región.</li> </ul>
	Junio de 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reconocimiento de Logros Ambientales 2018 y Feria de Experiencias Reconocidas en Educación Ambiental.</li> </ul>