



Cerro de Pasco, 24 de marzo del 2026

OFICIO MÚLTIPLE n. 0036-2026-GRP-GGR-GRDS-DRECCTD-UGELP**SEÑORES:**

Directores y docentes de las instituciones educativas del ámbito de la UGEL Pasco

Presente.-

ASUNTO: Modificación de **cronograma** del proceso de Evaluación de Dominio de la Lengua Indígena Originaria de Docentes (EDLO) 2026.

Referencia: OFICIO MÚLTIPLE N.º 00047-2026-MINEDU/VMGP-DIGEIBIRA.

De nuestra consideración,

Me dirijo a ustedes para expresarles el cordial saludo en nombre de quienes laboramos en la Unidad de Gestión Educativa Local Pasco.

Asimismo, con el propósito de atender los múltiples pedidos de ampliación de plazo de inscripción para participar en el proceso de Evaluación del Dominio de la Lengua Originaria de Docentes (EDLO) 2026, la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe (DEIB) ha visto por conveniente **modificar el cronograma general** de la EDLO 2026, en lo que respecta a la **Fase 1: Inscripciones y preparación**, prevaleciendo las demás fases con las fechas establecidas. Adjuntamos cronograma actualizado.Comunico que deben realizar la inscripción **en forma oportuna**, de requerir ayuda para la recuperación de usuario y/o contraseña o reportar alguna otra dificultad para registrar su inscripción por la plataforma virtual de PerúEduca, podrán solicitarla a través del formulario de atención disponible en el siguiente enlace: <https://ticket-tablet.minedu.gob.pe/> y se cuenta para las consultas con los siguientes canales de comunicación:

En la UGEL Pasco: Cel. N° 985328433.

En la DEIB:

- Teléfono (01) 6155-800, anexos: 26721, 26725 y 26714.
- WhatsApp: 989 184 062 y 989 183 789
- Correo electrónico: evaluacionlo@minedu.gob.pe

El Registro Nacional de docente bilingües en Lenguas Originarias, es la fuente principal para la toma de decisiones, respecto a la implementación de la política educativa en educación Intercultural Bilingüe y en acciones de personal como contratos, nombramientos, acceso a cargo directivo, reasignaciones y permutas.

Seguro de su atención, deseándoles éxitos en todo el proceso; hago propicia la ocasión para expresarles mi deferencia y especial consideración.

Atentamente,

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN-PASCO
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL PASCOMg. José Carlos VALENZUELA DAVILA
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN
EDUCATIVA LOCAL PASCOC.c.
Archivo
CACCDUGELP
ATCCJ-AGP-UGEL

**CRONOGRAMA ACTUALIZADO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL DOMINIO DE LENGUA INDÍGENA U ORIGINARIA 2026**

N°	Actividades	Responsables	Inicio	Fin
Fase 1: Inscripciones y preparación				
1	Conformación del Comité de Evaluación de EDLO-2026 en las DRE y UGEL mediante acto resolutivo y reporte a la DEIB.	DRE - UGEL	23/02/2026	27/03/2026
2	Inscripción para la EDLO 2026 mediante el formulario que aparece en la página de PerúEduca. (El postulante debe adjuntar la copia en PDF de ambas caras de su título profesional en educación)	Postulante	23/02/2026	06/04/2026
3	Verificación de la información registrada en los formularios de inscripción.	DEIB	08/04/2026	20/05/2026
4	Publicación de la lista preliminar de postulantes aptos para la EDLO 2026 y observados.	DEIB	21/05/2026	21/05/2026
5	Solicitud de cambio de sede de evaluación oral o escrita a través de la Plataforma de PerúEduca.	Postulante	22/05/2026	27/05/2026
6	Presentación de reclamos a la lista preliminar de postulantes y levantamiento de observaciones a través del correo: evaluacionlo@minedu.gob.pe	Postulante	28/05/2026	05/06/2026
7	Publicación definitiva del padrón de aptos para la evaluación oral, con las sedes de evaluación actualizadas.	DEIB	10/06/2026	10/06/2026
Fase 2: Etapa Descentralizada: Evaluación del dominio oral de la lengua indígena u originaria a cargo de las DRE y UGEL				
8	Preselección y reporte de los equipos de evaluadores orales para su participación en los talleres de capacitación.	UGEL	04/05/2026	08/05/2026
9	Capacitación a comités de evaluación y equipos regionales de evaluadores de dominio oral de lenguas indígenas u originarias, previamente preseleccionados por las DRE y UGEL.	DRE - DEIB	18/05/2026	20/06/2026
10	Capacitación y selección del 100% de evaluadores del dominio oral para la EDLO 2026.	DRE - UGEL	22/06/2026	30/06/2026
11	Envío de listas oficiales de evaluadores seleccionados a la DEIB para su validación.	DRE - UGEL	01/07/2026	03/07/2026
12	Validación de los equipos de evaluadores propuestos por la UGEL y generación del usuario y contraseña de los evaluadores en el portal de PerúEduca.	DEIB - UGEL	06/07/2026	17/07/2026
13	Publicación del cronograma específico, local y horario de evaluación oral.	DRE - UGEL	13/07/2026	17/07/2026
14	Evaluación del dominio oral de la lengua indígena u originaria en cada sede de la DRE/GRE o UGEL, según cronograma específico.	DRE - UGEL	22/07/2026	08/08/2026
15	Reporte de evidencias físicas escaneadas en orden ascendente y por lengua originaria (fichas de evaluación oral y lista de	DRE - UGEL	23/07/2026	11/08/2026





	asistencia) a la DEIB con copia a la DRE/GRE, al día siguiente de culminada la evaluación oral.			
16	Publicación preliminar de resultados de la evaluación oral.	DEIB - UGEL	13/08/2026	13/08/2026
17	Presentación de reclamos por la omisión de sus resultados en la publicación preliminar, al correo: evaluacionlo@minedu.gob.pe	Postulante	14/08/2026	16/08/2026
Fase 3: Etapa Nacional: Evaluación del dominio escrito de la lengua indígena u originaria a cargo de la DEIB - DRE				
18	Publicación de aptos para la evaluación escrita de la EDLO 2026.	DEIB	21/08/2026	21/08/2026
19	Publicación centros de evaluación escrita en las sedes establecidas.	DEIB	24/09/2026	24/09/2026
20	Aplicación de la evaluación escrita de dominio de la lengua indígena u originaria en sedes regionales dispuestos por la DEIB.	DRE - DEIB	11/10/2026	11/10/2026
21	Publicación de los resultados preliminares de la evaluación escrita a través de la plataforma de PerúEduca y el aplicativo sieib.com	DEIB	02/11/2026	02/11/2026
22	Presentación de reclamos sobre el puntaje obtenido en la prueba a través de la Plataforma de PerúEduca.	Postulante	03/11/2026	05/11/2026
23	Resolución de reclamos sobre el puntaje obtenido en la prueba escrita.	DEIB	06/11/2026	11/11/2026
24	Publicación de resultados finales de la prueba escrita.	DEIB	12/11/2026	12/11/2026
Fase 4: Actualización del RND-Bilingües a cargo de la DEIB				
25	Publicación preliminar de resultados para la actualización del RND-Bilingües.	DEIB	13/11/2026	13/11/2026
26	Presentación de reclamos sobre los resultados preliminares para la actualización del RND-Bilingües a través del correo: evaluacionlo@minedu.gob.pe	Postulante	14/11/2026	16/11/2026
27	Publicación actualizada para el Registro Nacional de Docentes Bilingües de Lenguas Indígenas u Originarias.	DEIB	18/11/2026	18/11/2026
28	Informe final a VMGP para su aprobación mediante RVM.	DEIB	19/11/2026	19/11/2026

